巫溪发改发〔2024〕288号

巫溪县发展和改革委员会

关于巫溪县先锋小学校新增教学楼及

风雨操场建设项目变更立项的批复

巫溪县教育委员会： 

你单位《关于巫溪县先锋小学校新增教学楼及风雨操场建设项目变更立项的函》（巫溪教办函〔2024〕105号）及相关材料收悉，经研究，现将有关事项批复如下：

一、同意项目业主变更为：巫溪县先锋小学校。
二、同意建设工期变更为：12个月。

三、《巫溪县发展和改革委员会关于巫溪县先锋小学校新增教学楼及风雨操场建设项目立项的复函》（巫溪发改函〔2020〕294号）中其它批复内容不变。

特此批复

巫溪县发展和改革委员会

2024年5月16日

（此件公开发布）


