
 
 
 
 
 
 
 
 
 
通城府发〔2022〕9号

通城镇人民政府
关于印发《通城镇农村户厕调查摸底工作方案》的通知

各村（社区），镇属各单位，各液化气使用、销售等相关单位：
现将《通城镇农村户厕调查摸底工作方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

附件：通城镇2022年农村户厕调查摸底工作方案


                                         通城镇人民政府
2022年2月21日
（此件公开发布）
附件
通城镇2022年农村户厕
调查摸底工作方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，落实上级部门工作要求，全面摸清我镇农村户厕建设现状和底数，精准推进农村户厕改造工作，制定本工作方案。
一、总体要求
坚持实事求是、精准摸排，全面摸清户籍户数、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿以及未改厕数量。
二、调查摸底范围及内容
各村（社）所有户籍农户厕所现状和改厕需求计划
三、工作步骤与时间安排
（一）动员部署。召开动员部署会，印发摸底调查实施方案，组织再动员、再安排、再部署。认真、广泛组织调查摸底，切实把底数摸清。
（二）村级实施（2月20日至3月20日）。以各村（社）为单位，采取镇组织、村干部（含驻村第一书记、驻村干部）包干负责，自下而上、逐村逐户逐厕拉网式调查摸底，收集户厕现状（以户主命名，一户两张以上电子照片存档）。同时，就调查摸底的户主信息、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿、改厕计划等内容进行填报，农户签字确认后建好台账（附件1、附件2、附件3），做到调查一户登记一户，确保不漏一户。
（三）镇级复查（3月1日至3月25日）。根据辖区内各村调查摸底情况，对照镇、村调查摸底台账，实地开展复核工作，及时发现并纠治问题，完善数据资料，核查无误后填报附件4。
（四）县级核查（3月7日至4月20日）。县乡村振兴局将组成2-3个工作指导组，根据我镇调查摸底情况，开展抽查核查工作。
（五）市级抽查（4月21日至30日）。市农村人居环境整治办将组成若干工作指导组，对我县农村户厕调查摸底工作开展抽查督促，对摸排存在的问题实时整改。
四、相关要求
（一）强化组织领导。各村（社）要明确组织机构，制定好调查摸底实施方案，做好组织动员、部署推动、进度安排、任务落地、资源调配等各项工作，并将领导小组文件、实施方案等资料报镇乡村振兴办备案。要认真负责、层层夯实责任，保证调查摸底工作精准到位。镇级将对调查摸底工作从2月23日起，每周三进行周调度、周通报，并适时召开调度会议，通报各村（社）摸底进度情况。
（二）强化宣传引导。本次调查摸底，是落实国家相关决策部署和市、县两级领导批示精神的实际行动，是有效解决影响和制约当前户厕改造瓶颈问题的有效途径，是密切干群关系、确保我镇改厕目标顺利实现的具体举措。各村（社）要统一思想认识，利用群众会、院坝会、微信群等渠道广泛宣传使用卫生厕所的好处和农村三格式户厕建设规范解读（附件5），让广大干部群众充分认识农村改厕的重要意义，助推农村户厕工作有序推进。
（三）强化督促指导。各村（社）支部书记要加强对摸排人员的督促，加大对调查摸底工作的指导。对发现调查摸底不精准，甚至弄虚作假、在办公室随意填报的，将予以通报问责。各村摸排工作作为纳入“擂台比武”考核重要内容。
（四）按时报送报表。附件1为入户调查摸底纸质件，由农户签字（按手印）后原件存村一级，复印件存镇乡村振兴办（3月15日以前完成）；附件2为入户摸底统计电子档，各村（社区）安排专人负责录入，需提交电子件（3月23日以前完成，从2月23日起每周三16:00以前将调查摸底汇总表报镇乡村振兴办）。
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